

프로젝트 일정	프로젝트 : 폐쇄 쇼핑몰 구축 프로젝트	고객 담당자 : 박승완대표	본사 담당자 : 김호익 이사	작성일 : 2023-08 - 25
	상세 일정은 계약 후 미팅후에 확정			

업무 프로세스		(4개월 / 주 단위 편성) - 심포니 소프트웨어 개발 방법론 적용					투입인력	산출물
		2주차	6주차	10주차	12주차	16주차		
준비 분석	개발 준비						업무분석 고급 0.5 MM	개발 서버 설치
	요구분석							프로세스 정의서
	업무분석							업무 분석서
	아키텍처분석							테스트 시나리오
	테스트 계획 수립							
	분석단계 점검							
설계	아키텍처 설계						웹디자인/시안 중급 0 MM	아키텍처 분석서
	Web 설계							디자인 시안, 목업
	DB 설계						DBA/설계 고급 1 MM	DB Schema / ERD
	API 전환 설계							Activity Diagram
	시나리오 작성							API Specification
	설계 단계 점검							Sequence Diagram
구현 시험	구현 준비						백엔드 개발 중급 3 MM	개발서버 설치
	개발							개발 문서
	단위 테스트						프론트엔드 개발 중급 6 MM	소스 프로그램
	구현 단계 점검							개발 문서
	통합 테스트							소스 프로그램
	시험단계 점검							
전개 인도	리허설						QA 및 교육 초급 1 MM	배포 계획서
	배포 계획							인수인계 확정서
	배포							교육 매뉴얼
	인수인계							완료 확인서
	교육							
	종료단계점검							